
องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

ชื่อ อปท. มิติ
โครงการ งบประมาณ ร้อยละดำเนินการ

ตามแผน ดำเนินการแล้ว ตามแผน ใช้จริง โครงการ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง

1 11 3 598,000.00 0.00 27.27 0.00

2 8 7 0.00 0.00 87.50 100.00

3 8 6 40,000.00 5,000.00 75.00 12.50

4 8 4 8,000.00 0.00 50.00 0.00

รวม 35 20 646,000.00 5,000.00 57.14 0.77

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

11 2,392,000.00 8 0.00 8 40,000.00 8 8,000.00 35 2,440,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน) 

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 รวม 4 มิติ 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

11 598,000.00 8 0.00 8 40,000.00 8 8,000.00 35 646,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ ตามแผนป้องกันฯ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การเบิกจ่าย 

มิติที่ 1 2,392,000.00 598,000.00 0.00

มิติที่ 2 0.00 0.00 0.00

มิติที่ 3 40,000.00 40,000.00 5,000.00

มิติที่ 4 8,000.00 8,000.00 0.00

รวม 4 มิติ 2,440,000.00 646,000.00 5,000.00



"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ

ตั้งต้น 

โครงการ

ทั้งหมด 

บรรจุในข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ/

แผนดำเนินงาน 

อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 

ดำเนินการ

แล้วเสร็จ 

ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ 

ผลการนำแผนฯ

ไปปฏิบัติ 

คิดจาก 

โครงการตั้งต้น 

ระดับการนำ

แผนไปปฏิบัติ 

35 35 10 14 20 1 77.14 มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563


